

## 令和7年11月入札変更契約内容

工事名	令和7年度 北谷地・大藪線舗装打換え工事
工事場所	北群馬郡榛東村長岡地内
工事種別	舗装
工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・施工延長 L=206m</li><li>・舗装打換え工</li><li>・再生密粒アスコン (13) t=5.0cm A=1444.9m</li></ul>
工期	令和7年11月27日～令和8年2月27日
契約金額	10,274,000円
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・勾配調整のための施行箇所延長</li><li>・一部路線の舗装厚の変更 (t=5.0cm→t=4.0cm)</li><li>・その他、数量確定見込みによる</li></ul>

## 令和7年11月入札変更契約内容

工事名	令和7年度 小規模農村整備事業 長岡地区農道改良工事
工事場所	北群馬郡榛東村長岡地内
工事種別	土木一式
工事概要	農道整備工事 ・W=4.0m 表層工 ・密粒度 GAP アスコン t=4cm 上層路盤工 ・粒度調整砕石 t=7cm 下層路盤工 ・再生砕石 RC-40 t=19cm 道路側溝工 ・GPU3 型 300×300×2000 T=25
工期	令和7年11月27日～令和8年3月25日
契約金額	6,600,000円
変更理由	・雨水排水強化のため、横断側溝 14.0mを設置 ・地中から既存ベンチフリュームが確認されたため数量を 3.4 m <sup>3</sup> に変更 ・発生土の運搬距離を 1.3 kmに変更 ・その他、数量見込みによる