

## 令和7年12月入札変更契約内容

工事名	令和7年度 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 主要村道舗装補修工事（北谷地・北野線）
工事場所	北群馬郡榛東村山子田地内
工事種別	舗装
工事概要	施工延長 ・L=217m W=6.1~7m 路上路盤再生工 ・t=14.0cm A=1444.5 m <sup>2</sup> 表層工 ・t=5.0cm A=1444.5 m <sup>2</sup> 区画線工 一式
工期	令和7年12月26日~令和8年3月16日
契約金額	19,360,000円
変更理由	・舗装打換え及び路上再生路盤工の面積を1448.6 m <sup>2</sup> に変更 ・現場測量の結果、平均舗装厚が5.2cmであったため、 殻運搬及び殻処分の数量を75.3 m <sup>3</sup> に変更 ・交通誘導員の配置 2名/日×5日間=10人

## 令和7年12月入札変更契約内容

工事名	令和7年度 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 主要村道舗装補修工事（西帝・桃広線）
工事場所	北群馬郡榛東村大字長岡地内
工事種別	舗装
工事概要	施工延長 ・L=280m W=5.9~6.7m 路面切削工 ・t=5cm A=1763.6 m <sup>2</sup> 路上路盤再生工 ・t=24cm A=1763.6 m <sup>2</sup> 表層工 ・t=5.0cm A=1763.6 m <sup>2</sup> 区画線工 一式
工期	令和7年12月26日～令和8年3月16日
契約金額	28,556,000円
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・交通誘導員の配置人数の増</li><li>・区画線の施工による増</li><li>・その他数量確定見込みによる</li></ul>