

令和7年11月入札変更契約内容

工事名	令和7年度 北谷地・大藪線舗装打換え工事
工事場所	北群馬郡榛東村長岡地内
工事種別	舗装
工事概要	<ul style="list-style-type: none">・施工延長 L=206m・舗装打換え工・再生密粒アスコン (13) t=5.0cm A=1444.9m
工期	令和7年11月27日～令和8年2月27日
契約金額	10,274,000円
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・勾配調整のための施行箇所の延長・一部路線の舗装厚の変更 (t=5.0cm→t=4.0cm)・その他、数量確定見込みによる

令和7年11月入札変更契約内容

工事名	令和7年度 小規模農村整備事業 長岡地区農道改良工事
工事場所	北群馬郡榛東村長岡地内
工事種別	土木一式
工事概要	農道整備工事 ・W=4.0m 表層工 ・密粒度 GAP アスコン t=4cm 上層路盤工 ・粒度調整砕石 t=7cm 下層路盤工 ・再生砕石 RC-40 t=19cm 道路側溝工 ・GPU3 型 300×300×2000 T=25
工期	令和7年11月27日～令和8年3月25日
契約金額	8,338,000円
変更理由	・雨水排水強化のため、横断側溝 14.0mを設置 ・地中から既存ベンチフリュームが確認されたため数量を 3.4 m ³ に変更 ・発生土の運搬距離を 1.3 kmに変更 ・その他、数量見込みによる

令和7年11月入札変更契約内容

工事名	令和7年度 榛東村上水道事業 南新井前橋線バイパス整備事業に伴う配水管布設替工事 第3工区
工事場所	北群馬郡榛東村大字新井地内
工事種別	水道施設
工事概要	配水管布設替工事 ・HPPE φ100mm L=192.4m ・HI-VP・RR φ100mm L=8.9m ・不断水分岐工 φ150×100 ・空気弁設置工(φ25)～1基 給水管接続工事 ・φ50～1軒、φ40(50)～1軒
工期	令和7年11月27日～令和8年5月29日
契約金額	9,966,000円
変更理由	・県工事(南新井前橋線バイパス整備工事)と現場が重複しており、県工事の進捗遅れに伴い、当該工事についても工期内での完成が困難と見込まれるため工期を変更するもの。

令和7年11月入札変更契約内容

工事名	令和7年度 小規模農村整備事業 長岡地区農道改良工事
工事場所	北群馬郡榛東村長岡地内
工事種別	土木一式
工事概要	農道整備工事 ・W=4.0m 表層工 ・密粒度 GAP アスコン t=4cm 上層路盤工 ・粒度調整碎石 t=7cm 下層路盤工 ・再生碎石 RC-40 t=19cm 道路側溝工 ・GPU3型 300×300×2000 T=25
工期	令和7年11月27日～令和8年3月25日
契約金額	8,371,000円
変更理由	・現場打溝蓋を0箇所から1箇所に変更 ・その他、数量見込みによる